

**Предложения по выполнению работ по текущему ремонту
на 2022г МКД пр. Беломорский, д. 19**

№	Наименование работ	Объём работ в натуральных показателях (шт., м2., пог. м., и т. д.)	Ориентировочная дата выполнения
1.	Укрепление отливов у подъездов.	*	2 квартал
2.	Установка греющего кабеля на кровле.	*	2 квартал
3.	Восстановление целостности отмостки.	*	2 квартал

* объемы работ уточняются в начале производства работ

Генеральный директор ООО "УК "Сармат"

